

## **- INFORMASJON UKESLUTT**

### **Oppsummering uke 8**

Vi nærmer oss slutten på oppussingen. Det gjenstår imidlertid enda noen opprettinger, samt listverk rundt boddørene. SP går nå over alle punkter vi har fått tilbakemelding fra dere om. Det blir ferdigbefaring neste uke, så får vi se hvor vi står da. Helhetsinntrykket er i hvert fall bra, selv om dette har vært en kronglete prosess. Mange hyggelige tilbakemeldinger bekrefter uansett at vi har fått den oppgradering vi både hadde forventet og håpet på.

### **Kikkehull**

Kikkehull som er forhåndsbestilt er montert. Ettermontering må man besørge selv, og da til en helt annen pris enn hva som lå i prosjektet.

### **Vinylbelegg og vegger**

Arbeidet med å støvsuge alle vegger, gulv og trapper er i gang. Maler skal gå i etterkant og fjerne malingsøl og overflødige plasser med lim. Ferdigstilles uke 9

### **Belysning og el. arbeider**

Nye sensorer er montert og fungerer bra. Støpsel i alle oppganger er også ferdigmontert.

### **Nye gelendre/håndløpere**

Det blir noen etterjusteringer her.

### **Gerikter på boddører**

Nye ferdigmalte geriktere til boddørene er bestilt og vil være på plass om ca 2 uker. Oppretting av en del av dørene er ekstrabestilling og inngår ikke i prosjektet

### **Ferdigstilling og befaring**

Alle arbeider skal være ferdige til 28 februar. Styret vil kort tid etter dette avtale ferdigbefaring.

### **Vask av oppgangene**

Som dere vet, overtar renholdsbyrå vask av oppgangene f.o.m 1 mars. Inntil det er det fint om alle tar i et tak og holder oppgangene presentable slik de fortjener etter et halvt år med oppgradering. Det ligger mye grus og sten ved inngangspartiet som blir dratt oppover i etasjene.

Dette sliter unødvendig på nytt gulv

### **Skjerming, innsyn og fasader**

Vennligst [les notat](#) lagt ut på våre hjemmesider vedr skjerming for innsyn, tørking og lufting av klær på terrasse, samt montering av parabolantenne. Styret ber om at presiseringene tas til følge og at innretninger som ikke er i henhold til sameiets regelverk fjernes.

### **Utsmykking av oppgangene**

Styret må igjen minne om at det ikke er henges opp private bilder, blomsterpotter andre gjenstander i oppgangen. Gjenstander skal ikke henges på gulvet i oppgangen. Vi minner om brannvesenets pålegg og ber dere om å respektere dette. Vi har en egen komite som skal se på utsmykking av inngangspartiet i første etg. **Komiteen består av Einar Einarsen, Grethe Østervold, og Kirsten Bølling**

### **Klappstoler ved inngangspartiet**

Det tar dessverre enda litt tid før klappstolene til inngangspartiet er på plass. Produsent oppgir nå 14 mars som leveringsdato.

### **Dørskilt**

Nye dørskilt (plasseres ved siden av dørene) med navn ligger i bestilling og blir montert så fort de ankommer.


### **Oppslagstavler**

Husk, utgangsdørene i første etg skal ikke være en erstatning for oppslagstavlene som nå er fjernet. Beskjed til naboer i oppgangene gjøres pr e-mail eller med notat i postkassene. Styret kan også være behjelpelige med å legge ut på vår FB side eller hjemmeside [www.fossum.info](http://www.fossum.info)

***Styret ønsker alle på Fossum en riktig god helg!***

## **Informasjon fra styret**

### **UKE 8**



***Fossum Boligsameie skal til enhver tid fremstå som et attraktivt og moderne sted å bo for nåværende og fremtidige seksjonseiere***